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Kosten der Langzeit-Zwischenlagerung und verlängerten Standortsuche

Prof. Dr. Wolfgang Irrek
Institut Energiesysteme und Energiewirtschaft

Hochschule Ruhr West

23.06.2023, Fachtagung „Zwischen. Sicher? Ende?“ - atommuellreport.de, Hannover



Überblick

• Was kosten Zwischenlagerung und 
Standortauswahlverfahren?

• Reichen die Mittel des Fonds zur 
Finanzierung der kerntechnischen 
Entsorgung hierfür aus (KENFO)?

• Wer trägt die Kosten, wenn die 
Fondsmittel nicht ausreichen?

• Was bedeutet dies für den 
Zielkonflikt zwischen 
Kostenminimierung und 
Sicherheitsanforderungen?

Irrek: Kosten der Langzeit-Zwischenlagerung und verlängerten Standortsuche 223.06.2023 Fachtagung „Zwischen. Sicher? Ende?“ - atommuellreport.de

Foto/Grafik: Wolfgang Irrek 2012/Hendrik Tammen 2007 
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ANuclear_power_plant.svg]



Kostenschätzung [Mio. Euro2014]

[Noch nicht enthalten: Ausgaben für zukünftig, d.h. nach 2014 noch anfallende abgebrannte 
Brennelemente und zukünftig produzierte radioaktive Materialien]
 Wie konnten diese Kosten abgeschätzt werden? Wie belastbar sind die Schätzungen?
Quelle: WKGT 2015
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19.719 Stilllegung und rückbau
9.915 Behälter, Transport, etc.
5.823 Zwischenlagerung
3.750 LLW/ILW Endlager "Schacht Konrad"
4.824 Erkundung und Errichtung HLW Endlager
3.497 Betrieb HLW Endlager

47.528 SUMME

Kostenschätzung = Basis für 
die von den Betreibern 
ausgewiesenen 
Verpflichtungen (inflationierte 
und abdiskontierte Ausgaben)
=> Rückstellungen in den 
Bilanzen der Betreiber



Kostenschätzung [Mio. Euro2014]
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19.719 Stilllegung und rückbau
9.915 Behälter, Transport, etc.
5.823 Zwischenlagerung
3.750 LLW/ILW Endlager "Schacht Konrad"
4.824 Erkundung und Errichtung HLW Endlager
3.497 Betrieb HLW Endlager

47.528 SUMME

Errichtung und Betrieb HAW-
Endlager: Extrapolation einer 

Kostenschätzung des BfS von 1997 
für den seit dem 28.09.2020 nun 

auch von der BGE als nicht geeignet 
angesehenen Salzstock Gorleben

TBL-G, TBL-A, PKA: 
GNS-Angaben; 

Standortzwischenlager: 
Betreiberangaben

[Noch nicht enthalten: Ausgaben für zukünftig, d.h. nach 2014 noch anfallende abgebrannte 
Brennelemente und zukünftig produzierte radioaktive Materialien]
 Wie konnten diese Kosten abgeschätzt werden? Wie belastbar sind die Schätzungen?
Quelle: WKGT 2015



Nominale Ausgaben [Mio. Euro2014]

Quelle: Eigene Darstellung nach WKGT 2015
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Verantwortung für Stilllegung, Rückbau und „Entsorgung“ 
kommerzieller Atomkraftwerke seit dem 03.07.2017 
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Verantwortung der AKW-Betreiber 
-> Rückstellungen in den Bilanzen

Verantwortung des Staates (Bund)
-> öffentl.-rechtl. Stiftung Entsorgungsfonds (KENFO)

Nachbetrieb Standortnahe und zentrale Zwischenlagerung

Rückbau Transporte zwischen Lagerstätten

Ablieferung fachgerecht verpackter LAW/MAW-
Gebinde beim Bereitstellungslager

Konditionierung für die Endlagerung

Ablieferung fachgerecht konditionierter HAW-Abfälle 
beim Zwischenlager

Endlagerung inkl. Standortsuche

Finanzielle Risiken beim AKW-Betreiber; keine 
staatlichen Anforderungen hinsichtlich 
Finanzierungssicherheit.
Risiken aufgrund von Erfahrungswerten bisheriger 
Rückbauten abschätzbar.

AKW-Betreiber haben finanzielle Risiken gegen 
Pauschalzahlung von 24,1 Mrd. Euro an den Staat 
abgegeben, davon geschätzt etwa 6,2 Mrd. Euro für 
Zwischenlagerung -> Anlage -> Verzinsung. 
Hohe Unsicherheit bezüglich mittel- bis langfristig zu 
erwartender Fondsrenditen und Ausgaben.



BMUV-Ausgaben Zwischenlagerung

Quelle: Eigene Darstellung nach BMUV-Haushaltsangaben im Vergleich zu den von WKGT 2015 erwarteten Ausgaben
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Entwicklung Fonds-Renditen (KENFO)

Quelle: Eigene Berechnung nach KENFO-Geschäftsberichtsangaben
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Wann ist das für Zwischenlagerung vorgesehene 
Fondsvermögen aufgebraucht?
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Keine finanzielle Vorsorge z.B. für …

Quellen: WKGT 2015, Ziebarth 2019, BMUV-Haushaltspläne

23.06.2023 Fachtagung „Zwischen. Sicher? Ende?“ - atommuellreport.de Irrek: Kosten der Langzeit-Zwischenlagerung und verlängerten Standortsuche 10

• Heiße Zellen
-> „mittlerer zweistelliger Millionenbetrag“ 
(Henry Cordes, EWN, zitiert in Ziebarth 2019)

• Bauliche Maßnahmen an den Zwischenlagern zur Erhöhung der Sicherheit
-> Neubau Zwischenlager Lubmin „zweistelliger Millionenbetrag“
(Henry Cordes, EWN, zitiert in Ziebarth 2019)

• Standortauswahlverfahren (vor Erkundung)



Fazit
• Der für Zwischenlagerung vorgesehene Anteil des KENFO-

Fondsvermögens wird zwischen 2031 und 2048 aufgebraucht sein
• Hierbei sind mögliche Ausgaben für heiße Zellen oder etwaige 

investive Maßnahmen in die Zwischenlagergebäude noch nicht 
berücksichtigt 

• Auch für das (verlängerte) Standortauswahlverfahren ist finanziell 
nicht vorgesorgt

• Verstoß gegen das Verursacherprinzip des deutschen 
Umweltrechts

• Zielkonflikt: Kostendruck auf Zwischenlagerung und Standortsuche 
vs. angemessene Sicherheitsanforderungen
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